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1   UPPHAF VERKEFNIS 

Verkefnið barst Framkvæmdasýslu ríkisins 
(FSR), frá heilbrigðis- og tryggingamálaráðu-
neytinu í apríl 2008. Óskað var eftir að FSR 
hefði tilsjón með leigusamningi sem Heilsu-
gæsla Reykjavíkur hafði gert við Faghús ehf. 
um húsnæði fyrir heilsugæslustöð við Hraun-
bæ 115  í Reykjavík. 
 

2   HÚSLÝSING/  
HÚSRÝMISÁÆTLUN  

Húslýsing og húsrýmisáætlun ásamt grunn-
teikningum af húsnæðinu voru fylgigögn leigu-
samnings  sem undirritaður var í febrúar 2008.  
 

3   TILBOÐ Í LEIGUHÚSNÆÐI  

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið lét 
vinna húsnæðislýsingu í samráði við Heilsu-
gæslu höfuðborgarsvæðisins. Ríkiskaup aug-
lýsti síðan eftir húsnæði að beiðni heilbrigðis- 
og tryggingamálaráðuneytis með heimild fjár-
málaráðuneytis. Heilbrigðis- og tryggingamála-
ráðuneytið yfirfór tilboðin og tók ákvörðun um 
val á  húsnæði. 
 
 

 
 

Bygging að verða fokheld. 

 

 

4   LEIGUSAMNINGUR 

Fjármálaráðuneytið og heilbrigðis- og trygg-
ingamálaráðuneytið  sáu um gerð leigusamn-
ings.  
 
Leigusamningur var undirritaður í febrúar 
2008, um leigu til 20 ára á 1510,1 fermetra 

húsnæði við Hraunbæ 115, Reykjavík. Af-
hending húsnæðisins skyldi fara fram eigi 
síðar en 1. desember 2008. 
 

5   SAMSKIPTI Á HÖNNUNAR- OG 
BYGGINGARTÍMA 

Þar sem húsnæðið var óbyggt þegar leigu-
tilboði var tekið, tilnefndu leigutaki og leigusali 
tengiliði til að annast samskipti milli aðila, þar 
til húsnæðið yrði afhent. 
 
 
Leigutaki tilnefndi Guðmund Pálsson verkefna-
stjóra hjá FSR og leigusali tilnefndi Matthías 
Sveinsson og Jón Þór Hjaltason.  
 
 
Hönnun aðalteikninga var  lokið þegar FSR 
kom að verkefninu en gerð verkteikningar var 
unnin á fyrstu mánuðum verktímans 
 
Haldnir voru 10 verkstöðufundir á tímabilinu 3. 
apríl til 25. nóvember 2008. Framkvæmd var 
formleg afhentingarúttekt 1. desember 2008 
Lokaúttekt byggingarfulltrúa var gerð án 
athugasemda þann 23. desember 2008 
 
 
 

 
 

Verklok nálgast. 
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Fastar innréttingar komnar upp. 
 
 

6   HÖNNUÐIR  

Eftirfarandi aðilar önnuðust hönnun húsnæðis-
ins: 
 
Arkitekt: Teiknistofan Túngötu 14,  
Pétur Örn Björnsson 
Burðarþol og lagnir:   
Tæknivangur ehf.,  Kirkjustétt  
Rafkerfi. Fagtækni ehf., Akralind 6. 
 
 

 
 

Ungbarnamóttaka 

 

7   BYGGINGARFRAMKVÆMDIR 

Framkvæmdir við byggingu   hins leigða hluta 
hússins hófust í febrúar 2008. Verkið gekk 
mjög vel og voru skil samkvæmt samningi þar 
um.  
 
 
 

 
 

Úttekt á innréttingum. 

 
 

8   BÚNAÐARKAUP 

Framkvæmasýslunni var einnig falið að sjá um 
búnaðarkaup. Til búnaðarkaupa og til vinnu 
við tilsjón var heimilað allt að 60 m.kr. Um 42,5 
m.kr. nýttust til kaupa á nauðsynlegum búnaði. 
Rúmar 2,5 m.kr. nýttust til vinnu við bún-
aðarkaup og tilsjón með byggingu. Er því 
nokkurt fé ónotað af heimildum að verki loknu. 
Búnaðarkaup gengu mjög vel og í fullri sam-
vinnu við notendur stöðvarinnar. 
 

9   VERKLOK 

Heilsugæslan  fékk húsið afhent í lok desem-
ber 2008 og flutti í húsið um miðjan janúar 
2009. 
 
 

Staðfesting skilagreinar 
 
Undirritaður staðfestir hér með framanritaða 
skilagrein fyrir hönd Framkvæmdasýslu ríkis-
ins. 

 
__________________________________ 

  Óskar Valdimarsson, forstjóri 
 


