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1   UPPHAF VERKEFNIS 
Verkefnið barst Framkvæmdasýslu ríkisins 
(FSR), frá heilbrigðis- og tryggingamálaráðu-
neytinu, í lok janúar 2005. Óskað var eftir að 
FSR hefði  tilsjón með leigusamningi sem 
Heilsugæsla Reykjavíkur hafi gert við SÍF hf. 
um húsnæði fyrir heilsugæslustöð  að Fjarðar-
götu 13-15 í Hafnarfirði. 
 
 

2   HÚSLÝSING/  
HÚSRÝMISÁÆTLUN  
Húslýsing og húsrýmisáætlun ásamt grunn-
teikningum af húsnæðinu voru fylgigögn leigu-
samnings sem undirritaður var þann 30. des-
ember 2004.  
 

3   TILBOÐ Í LEIGUHÚSNÆÐI  
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið lét 
vinna húsnæðislýsingu í samráði við Heilsu-
gæslu höfuðborgarsvæðisins. Ríkiskaup aug-
lýsti síðan eftir húsnæði að beiðni heilbrigðis- 
og tryggingamálaráðuneytis með heimild fjár-
málaráðuneytis. Heilbrigðis- og tryggingamála-
ráðuneytið yfirfór tilboðin og tók ákvörðun um 
val á  húsnæði. 
 
 
 

 
 

Ytri klæðning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4   LEIGUSAMNINGUR 
Fjármálaráðuneytið og heilbrigðis- og trygg-
ingamálaráðuneytið sáu um gerð leigusamn-
ings. Leigusamningur var undirritaður 30. des-
ember 2004, um leigu til 25 ára á 1.047.7 
fermetra húsnæði að Fjarðargötu 13-15 
Hafnarfirði. Afhending húsnæðis skyldi fara 
fram eigi síðar en 1. ágúst 2005. 
 

5   SAMSKIPTI Á HÖNNUNAR- OG 
BYGGINGARTÍMA 

Þar sem húsnæðið var að mestu óinnréttað, 
þegar leigutilboði var tekið, tilnefndu leigutaki 
og leigusali tengiliði til að annast samskipti 
milli aðila, þar til húsnæðið yrði afhent. 
 
Leigutaki tilnefndi Guðmund Pálsson verk efna-
stjóra hjá FSR og leigusali tilnefndi Benedikt 
Steingrímsson  Fjarðarmótum  ehf.  
 
Hönnun var að mestu lokið þegar FSR kom að 
verkefninu og var kveðið á um að hönnun 
skildi allri lokið eigi síðar en 30. janúar 2005. 
 
Haldnir voru 16 verkstöðufundir á tímabilinu 
24. janúar til 20. júlí 2005 og framkvæmdar 
voru 2 formlegar úttektir í byrjun ágúst 2005. 
 

 
 
 
 

 
 

Frágangur hafinn. 
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Eldhús á lokastigi. 
 
 

6   HÖNNUÐIR  

 
Eftirfarandi aðilar önnuðust hönnun hús-
næðisins: 
 
Arkitektastofa, ERUM arkitektar 
Burðarþol og lagnir: Almenna verkfræðistofan  
Raflagnir: RTS ehf verkfræðistofa 
 
 

 
 

Afgreiðsluborð móttöku. 
 
 

7   BYGGINGARFRAMKVÆMDIR 
Framkvæmdir við innréttingu  hins leigða hluta 
hússins hófust í janúar 2005 og lauk á þeim 
tíma sem leigusali hafði til ráðstöfunar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Innrétting rannsóknarstofu. 
 
 

8   BÚNAÐARKAUP 

Framkvæmasýslunni var einnig falið að sjá um 
búnaðarkaup. Til búnaðarkaupa og til vinnu 
við tilsjón var heimilað 30 mkr. Um 27 m.kr. 
nýttust  til kaupa á nauðsynlegum búnaði. Um 
2 m.kr. nýttust til vinnu við búnaðarkaup og 
tilsjón með byggingu og um 900 þúsund eru 
þá ónýttar að verki loknu. Búnaðarkaup gengu  
vel og í fullri samvinnu við notendur stöðvar-
innar. 

9   VERKLOK 
Heilsugæslan  flutti í húsið í janúar 2006.  
 
 
Staðfesting skilagreinar 
 
Undirritaður staðfestir hér með framanritaða 
skilagrein fyrir hönd Framkvæmdasýslu ríkis-
ins. 

 
__________________________________ 

  Óskar Valdimarsson, forstjóri 
 


