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Í 16. grein laga nr. 84/2001 um skipan opinberra framkvæmda er ákvæði um gerð skilamats. Þar segir: „Að lokinni verklegri 
framkvæmd og úttekt skal fara fram skilamat. Í matinu skal gerð grein fyrir því hvernig framkvæmd hefur tekist miðað við 
áætlun. Enn fremur skal þar gerður samanburður við hliðstæðar framkvæmdir sem þegar hafa verið metnar.“ Þá er í sömu 
grein kveðið á um að Framkvæmdasýsla ríkisins skuli setja nánari reglur um fyrirkomulag skilamats.

Í 7. grein reglugerðar nr. 715/2001 um skipulag opinberra framkvæmda segir að Framkvæmdasýsla ríkisins sjái um gerð 
skilamats og setji reglur um fyrirkomulag þess sem fjármálaráðherra staðfestir.

Þann 21. september 2001 gaf Framkvæmdasýsla ríkisins út reglur um fyrirkomulag skilamats, staðfestar af fjármálaráðherra.  
Í 3. grein þeirra segir: „Við minniháttar verk eða framkvæmdir sem hafa lítið samanburðar- eða upplýsingagildi er 
heimilt að einfalda umfjöllun í skilamati“. Þegar þessi háttur er hafður á er skýrslan nefnd „skilagrein“ til afmörkunar frá 
skilamati.  

Það sem að framan er ritað gildir um uppgjör á verklegum framkvæmdum. Ýmis verkefni sem Framkvæmdasýslan tekur 
að sér fyrir ráðuneyti og stofnanir teljast ekki til verklegra framkvæmda, heldur er um að ræða almenna ráðgjöf og þjónustu, 
eins og til dæmis við tilsjón með hjúkrunarheimilum, bæði nýbyggingum og endurbótum.

Í slíkum tilvikum hentar ekki hefðbundin uppsetning skilagreinar, heldur er notuð önnur einfaldari framsetning.

Hér fer á eftir skilagrein vegna tilsjónar með hjúkrunarheimili í leiguleið.

Almennt um skilagreinar

Mynd 1. Hjúkrunarheimilið Berg.
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Mynd 2. Suðurendi eldri húshluta.

0  Þjónustusamningur

Samningur milli velferðarráðuneytis, (VEL) og Fram-
kvæmdasýslu ríkisins (FSR) um tilsjón með byggingu 
hjúkrunarheimila í leiguleið var staðfestur 8. júní 2012. Um 
umsjónarhlutverk FSR segir, að umsjónarhlutverkið í hverju 
verki hefjist þegar viðkomandi sveitarfélag hefur undirritað 
samning við velferðarráðuneytið um byggingu og þátttöku 
í leigu hjúkrunarheimilis aldraðra í sveitarfélaginu. Hlutverk 
FSR sem tilsjónaraðila fyrir hönd VEL, á mismunandi 
stigum framkvæmdarinnar, eru flokkuð í undirbúningsstig, 
hönnunarstig, verkframkvæmdarstig, verklokaúttekt, við-
tökuvottorð og búnaðarkaup.

1  Undirbúningsstig

Í bréfi VEL þann 14. september 2012 tilkynnist að 
samningur hefur verið undirritaður milli ráðuneytisins 
og Bolungarvíkurkaupstaðar og er því upphaf 
umsjónarverkefnisins miðað við þann dag. Þann 23. 
apríl hafði FSR unnið umsögn um kostnaðaráætlun 
sveitarfélagsins og þær hugmyndir sem lágu fyrir um stærð 
og staðsetningu þess. Hjúkrunarheimilið yrði innréttað 
í eldra húsi við Aðalstræti samtengdu núverandi heimili 
og einnig í nýbyggingu sem þegar var risin við það og 
tengd því með anddyri og lyftuhúsi. Um væri að ræða 10 
hjúkrunarrými með tilheyrandi stoðrýmum. Heimilisfang 
hjúkrunarheimilisins yrði Aðalstræti 20–22, Bolungarvík.

2  Hönnunarstig

Sem fylgiskjal samnings og hluti af honum var „skipulag 
hjúkrunarheimila“ frá nóvember 2008, en þar segir fyrir 

um viðmið VEL sem ber að virða við hönnun hússins. 
Teiknistofan Óðinstorgi ehf. vann að undirbúningi fyrir 
sveitarfélagið og var ráðin til hönnunar og áætlunargerðar 
en Vilhjálmur Hjálmarsson arkitekt var hönnunarstjóri.

Eftir að verkefnið hafði verið lagað að viðmiðum VEL var 
kostnaðaráætlun endurskoðuð og vann FSR umsögn um 
hana með jákvæðri niðurstöðu.

Aðaluppdrættir lágu fyrir í maí 2013. FSR gerði umsögn um 
þá 13. maí þar sem fram kemur að með smávægilegum 
breytingum falli framkvæmdin í veigamestum atriðum 
að viðmiðum VEL og er mælt með samþykkt þeirra. Á 
hönnunarfundi 14. maí 2013 var farið yfir teikningarnar 
með byggingarnefnd og hönnuði og ráðin bót á þeim 
athugasemdum sem við þær höfðu verið gerðar. 
Teikningarnar voru samþykktar í bæjarstjórn Bolungarvíkur 
21. nóvember 2013 og af landlæknisembættinu 17. 
október 2013 en þær höfðu áður verið samþykktar af 
velferðarráðuneytinu.

3  Verkleg framkvæmd

Byggingarnefnd tók við nýrri hluta hússins fokheldu en sá 
hluti hafði verið teiknaður sem ein íbúð. Byggingarstjórinn 
Garðar Sigurgeirsson var ráðinn, en Efla hf. sá um 
lagnateikningar og Tækniþjónusta Vestfjarða um aðrar 
verkfræðiteikningar. Sú breyting varð frá aðalteikningum 
að byggður var sólskáli við suðurhlið Aðalstrætis 22 (eldra 
hús). Verkinu var skipt í þrjá áfanga og boðið þannig út. 
Vestfirskir verktakar voru með 1. og 3. áfanga en GÓK 
húsasmíði ehf. með áfanga 2. 

Verklegri framkvæmd lauk 30. júní 2015 og fór þá fram 
verklokaúttekt.
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4  Verklokaúttekt

Í umsögn verklokaúttektar FSR frá 3. júlí 2015 um 
hjúkrunarheimilið segir m.a.:

„Fyrirkomulag hjúkrunarheimilisins fellur bærilega að 
viðmiðum ráðuneytisins með þeim lausnum sem notaðar 
voru til að tengja byggingarnar saman án þess að þurfa 
að fara um almenningsinngang í stigabyggingu. Val á 
byggingarefnum er íburðarlítið og látlaust, linoleumdúkar 
á gólfum og vinyldúkar á votrýmum, hljóðdeyfandi 
glerullarplötur í loftakerfum, gluggapóstar og gluggakarmar 
úr furu, hreinlætistæki, blöndunartæki og stálvaskar af 
vandaðri gerð.“ 

Öryggisúttekt fór fram 15. júlí 2015 af byggingarfulltrúa að 
viðstöddum verkstjóra aðalverktaka og byggingarstjóra 
verkkaupa og fulltrúa FSR. Þann 18. ágúst sama ár fór 
fram sá hluti öryggisúttektar sem snýr að brunavörnum sem 
Gísli Gunnlaugsson byggingarfulltrúi og slökkviliðsstjórinn 
í Bolungarvík framkvæmdu. Við öryggisúttekt lá fyrir 
yfirlýsing um úttekt á raforkuvirki, þjónustusamningur við 
Securitas hf. um vöktun búnaðar brunaviðvörunarkerfis, 
þjónustusamningur um árlegt eftirlit á sjúkrakallkerfi við 
öryggismiðstöðina, notkunarheimild Vinnueftirlitsins á lyftu 
og yfirlýsing um stillingu hitakerfis. Frumherji gerði síðan 
úttekt á neysluveitum án athugasemda 26. ágúst 2015.

 

5  Viðtökuvottorð

Þegar úttekt á neysluveitum lá fyrir var gefið út 
viðtökuvottorð dagsett 28. ágúst 2015. Þar segir m.a.:

„Öll gögn sem kallað hafði verið eftir í verklokaúttekt 
frá 3. júlí 2015 hafa nú borist og verklok staðfest með 
öryggisúttekt byggingarfulltrúa frá 18. ágúst og úttekt 
Frumherja á neysluveitu hússins frá 25. ágúst og studdar 
með ljósmyndum 27. ágúst 2015.

Þar sem hjúkrunarheimilið að Aðalstræti 20–22 í 
Bolungarvík uppfyllir þar með öll atriði samnings Bolungar-
víkurkaupstaðar og velferðarráðuneytisins er viðtökuvottorð 
hér með staðfest.“

6  Búnaðarkaup

Framkvæmdasýsla ríkisins sá um búnaðarkaup í 
samvinnu við fulltrúa frá hjúkrunarheimilinu. Með samningi 
velferðarráðuneytis og sveitarfélags fylgja leiðbeiningar um 
kaup á búnaði en þar eru settar viðmiðunartölur um framlag 
ríkissjóðs til nýrra hjúkrunarleyfa, allt að 1,6 m.kr. á hvert 
nýtt rými og allt að 1,0 m.kr. til eldri hjúkrunarleyfa.

Í nýja hjúkrunarheimilinu í Bolungarvík eru 10 eldri 
hjúkrunarleyfi og var því framlag ríkissjóðs 10 m.kr. en 
framlag sveitarfélagsins 15% á móti. Endanlegur búnaðar-
listi er fylgiskjal þessarar skilagreinar.

7  Byggingarkostnaður

Samkvæmt samningi velferðarráðuneytis og sveitarfélags 
er byggingarkostnaður fastsettur sem 385.911 kr./m² miðað 
við verðlag 1. janúar 2012 sem jafngildir 68.594 kr./m² á 
verðlagi 100 árið 1987.

8  Verklok

Þann 6. desember 2015 var hjúkrunarheimilið formlega 
afhent Heilbrigðisstofnun Vestfjarða og opnað með ávarpi 
Kristjáns Þórs Júlíussonar heilbrigðisráðherra. Við vígsluna 
var opinberað nafn hjúkrunarheimilisins sem eftirleiðis heitir 
Hjúkrunarheimilið Berg.

9 Staðfesting skilagreinar

Undirritaður staðfestir hér með framanritaða skilagrein fyrir 
hönd Framkvæmdasýslu ríkisins.

__________________________________

Hafsteinn S. Hafsteinsson, forstjóri, settur
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Búnaður fyrir hjúkrunarheimilið í Bolungarvík 1. janúar 2016

Útboð fóru aðallega fram um vorið 2015 til og með ágúst 2015 Vísitala neysluverðs 1.7.2015 430,0

Vörur voru að berast um sumarið 2015 og fram til október 2015 Byggingarvísitala 1.7.2015 131,9

Nr. Vörulýsing Fjöldi Ein. verð Verð alls Söluaðili Greitt alls Dags. Athugasemdir
Tilboð Tilboð greiðslu Fylgiskjala númer reiknings

(m.VSK) (m.VSK)

1. Sjúkrarúm og fylgihlutir

Rafknúin hjúkrunarrúm, fjórskiptur fjaðrandi botn, venjuleg lengd - Tvískiptar hliðargrindur 1 1 stk. til á Sjúkraskýlinu

Náttborð með hliðarborði 1 2 stk. til á Sjúkraskýlinu

Loftdýna (sérhæfð sárameðferðardýna), án mótors 2 2 stk. til á Sjúkraskýlinu

1.1

Rafknúin hjúkrunarrúm, fjórskiptur fjaðrandi botn, venjuleg lengd - Tvískiptar hliðargrindur - Dýnur með 
öndun, venjuleg lengd 6 380.000 2.280.000

Fastus ehf 2.280.000 21.9.2015
Reikningur nr. 18688. 

1.2

Rafknúin hjúkrunarrúm, fjórskiptur fjaðrandi botn, venjuleg lengd - Heilar hliðargrindur - Dýnur með öndun, 
venjuleg lengd 2 350.000 700.000

Fastus ehf 700.000 21.9.2015
Reikningur nr. 18688. 

1.3

Rafknúin hjúkrunarrúm, fjórskiptur fjaðrandi botn, extra lengd - Tvískiptar hliðargrindur - Dýnur með öndun, 
extralengd. 1 400.000 400.000

Fastus ehf 400.001 21.9.2015
Reikningur nr. 18688. 

1.6 Náttborð með hliðarborði 9 90.000 810.000 Fastus ehf 810.000 21.9.2015 Reikningur nr. 18688. 

1.7 Gálgar 9 9.800 88.200 Fastus ehf 88.200 21.9.2015 Reikningur nr. 18688. 

1.10 Hjólaborð sem hægt er að keyra yfir rúm ef þarf að matast 1 69.500 69.500 Fastus ehf 69.500 21.9.2015 Reikningur nr. 18688. 

1.13 Loftdýna (sérhæfð sárameðferðardýna), án mótors 1 165.000 165.000 Fastus ehf 165.000 21.9.2015 Reikningur nr. 18688. 

1.14 Skápúðar til "snúninga" 4 5.500 22.000 Fastus ehf 22.000 21.9.2015 Reikningur nr. 18688. 2 stk. til á Sjúkraskýlinu
Alls kafli 1: 4.534.700 4.534.701 36% af heild

Heildarkostnaður á eldra rými 453.470

2. Búnaður og hjálpartæki fyrir salernis-/baðaðstöðu

2.4 Sturtustólar með baki og örmum, án hjóla 2 2 stk. til á Sjúkraskýlinu
2.7 Upphækkun á salerni - 10cm 2 2 stk. til á Sjúkraskýlinu
2.7 Upphækkun á salerni - 10cm 1 6.000 6.000 Fastus ehf 6.000 20.8.2015 Reikningur nr. 18425.  
2.8 Rafknúin sturtustóll/halla aftur í útafliggj stöðu (þarf ekki ef sjúkrabað) 1 1.280.000 1.280.000 Fastus ehf 1.280.000 Reikningur nr. 18773.  

2.9 Hjólavagnar (plast) inn á snyrtingu hjá íbúum fyrir bleyjur, krem o.fl. (30stk) 10 9.900 99.000 Ikea 99.000 Reikningur nr. 18291. 
2.10 Bekjuvélar (sótthreinsitæki) 1 895.000 895.000 Fastus ehf 895.000 14.7.2015 Reikningur nr. 18242. 
2.12 Neðanþvottaskálar Til á Sjúkraskýlinu
2.13 Bekken með loki Til á Sjúkraskýlinu
2.14 Þvagflöskur Til á Sjúkraskýlinu
2.15 Áhaldaþvottavél 1 Til á Sjúkraskýlinu, gömul

Trones Skápar á baðherbergi 51 x 39 cm. hvítir á lit, 3 í pakka 4 6.950 27.800 Ikea 27.800 Reikningur nr. 18291. 
Landflutningar Ikea vörur 1 18.985 18.985 Ikea 18.985 Reikningur nr. 18291. 

Alls kafli 2: 2.326.785 2.326.785 18% af heild

Heildarkostnaður á eldra rými 232.679

3. Flutningstæki og stoðbúnaður

Snúningsdiskur 2 2 stk. til á Sjúkraskýlinu

Standlyftari ásamt belti 1 1 stk. til á Sjúkraskýlinu

3.14 Seglalyftari 1 379.672 379.672 Öryggismiðstöðin 379.672 Reikningur nr. 18677. 

3.15 Baðsegl fyrir seglalyftara 2 46.700 93.400 Öryggismiðstöðin 93.400 Reikningur nr. 18677. 

3.16 Flutningssegl fyrir seglalyftara 1 46.700 46.700 Öryggismiðstöðin 46.700 Reikningur nr. 18677. 

3.17 WC-segl fyrir seglalyftara 1 52.535 52.535 Öryggismiðstöðin 52.535 Reikningur nr. 18677. 

3.14.1 Seglhengi 4 punkta 1 73.797 73.797 Öryggismiðstöðin 73.797 Reikningur nr. 18677. 

3.19 Skutla- flutningshjálpartæki, án rafmagns 1 295.000 295.000 Eirberg 289.001 Reikningur nr. 19266. 

3.21 Göngugrind lág, handvirk 1 29.500 29.500 Fastus ehf 29.500 14.7.2015 Reikningur nr. 18242. 

3.22 Göngugrind há, gasdrifin 1 98.000 98.000 Fastus ehf 98.000 14.7.2015 Reikningur nr. 18242. 

Alls kafli 3: 1.068.604 1.062.605 8% af heild

Heildarkostnaður á eldra rými 106.261

4. Mælitæki og annar búnaður

4.2 Sogdælur (sogtæki) með einnota poka 1 148.418 148.418 Icepharma 148.418 Reikningur nr. 19227

4.9 Súrefnisvélar, staðbundnar 1 154.008 154.008 Icepharma 154.008 Reikningur nr. 18811

4.18 Lyfjakælar, litlir, læsanlegir með sírita 1 270.799 270.799 Olís 270.799 Reikningur nr. 19253

4.19 Stólavog 200 kg 1 216.991 216.991  Icepharma 216.991 Reikningur nr. 19227

Alls kafli 4: 790.216 790.216 6% af heild

Heildarkostnaður á eldra rými 79.022

Fylgiskjal: Búnaðarlisti
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2.9 Hjólavagnar (plast) inn á snyrtingu hjá íbúum fyrir bleyjur, krem o.fl. (30stk) 10 9.900 99.000 Ikea 99.000 Reikningur nr. 18291. 
2.10 Bekjuvélar (sótthreinsitæki) 1 895.000 895.000 Fastus ehf 895.000 14.7.2015 Reikningur nr. 18242. 
2.12 Neðanþvottaskálar Til á Sjúkraskýlinu
2.13 Bekken með loki Til á Sjúkraskýlinu
2.14 Þvagflöskur Til á Sjúkraskýlinu
2.15 Áhaldaþvottavél 1 Til á Sjúkraskýlinu, gömul

Trones Skápar á baðherbergi 51 x 39 cm. hvítir á lit, 3 í pakka 4 6.950 27.800 Ikea 27.800 Reikningur nr. 18291. 
Landflutningar Ikea vörur 1 18.985 18.985 Ikea 18.985 Reikningur nr. 18291. 

Alls kafli 2: 2.326.785 2.326.785 18% af heild

Heildarkostnaður á eldra rými 232.679

3. Flutningstæki og stoðbúnaður

Snúningsdiskur 2 2 stk. til á Sjúkraskýlinu

Standlyftari ásamt belti 1 1 stk. til á Sjúkraskýlinu

3.14 Seglalyftari 1 379.672 379.672 Öryggismiðstöðin 379.672 Reikningur nr. 18677. 

3.15 Baðsegl fyrir seglalyftara 2 46.700 93.400 Öryggismiðstöðin 93.400 Reikningur nr. 18677. 

3.16 Flutningssegl fyrir seglalyftara 1 46.700 46.700 Öryggismiðstöðin 46.700 Reikningur nr. 18677. 

3.17 WC-segl fyrir seglalyftara 1 52.535 52.535 Öryggismiðstöðin 52.535 Reikningur nr. 18677. 

3.14.1 Seglhengi 4 punkta 1 73.797 73.797 Öryggismiðstöðin 73.797 Reikningur nr. 18677. 

3.19 Skutla- flutningshjálpartæki, án rafmagns 1 295.000 295.000 Eirberg 289.001 Reikningur nr. 19266. 

3.21 Göngugrind lág, handvirk 1 29.500 29.500 Fastus ehf 29.500 14.7.2015 Reikningur nr. 18242. 

3.22 Göngugrind há, gasdrifin 1 98.000 98.000 Fastus ehf 98.000 14.7.2015 Reikningur nr. 18242. 

Alls kafli 3: 1.068.604 1.062.605 8% af heild

Heildarkostnaður á eldra rými 106.261

4. Mælitæki og annar búnaður

4.2 Sogdælur (sogtæki) með einnota poka 1 148.418 148.418 Icepharma 148.418 Reikningur nr. 19227

4.9 Súrefnisvélar, staðbundnar 1 154.008 154.008 Icepharma 154.008 Reikningur nr. 18811

4.18 Lyfjakælar, litlir, læsanlegir með sírita 1 270.799 270.799 Olís 270.799 Reikningur nr. 19253

4.19 Stólavog 200 kg 1 216.991 216.991  Icepharma 216.991 Reikningur nr. 19227

Alls kafli 4: 790.216 790.216 6% af heild

Heildarkostnaður á eldra rými 79.022

5. Vagnar/Grindur

5.7 Línvagnar 2 74.177 148.354  Icepharma 148.354 Reikningur nr. 19227

Flokkunargrind m/ bláu loki. Fötur með veltiloki- 2 stk. og flokkunarfata 1 32.765 32.765 RV 32.765 Reikningur nr. 18496.  

5.10 Ræstivagnar með fylgibúnaði 2 180.000 360.000 RV 359.600 Reikningur nr. 18799.  

5.11 Lyfjavagnar (með læstum skúffum) 1 99.905 99.905 Eirberg 99.906 Reikningur nr. 18801  

Pokagrind og lok Fastus 70.740 Reikningur nr. 18981.  

Handvagn, 3 hæðir. Ruslafata og áhaldafata 1 55.751 55.751 Fastus 55.750 20.8.2015 Reikningur nr. 18425.  

Alls kafli 5: 696.775 767.115 6% af heild

Heildarkostnaður á eldra rými 76.712

Alls kaflar 1 - 5: 9.417.080 9.481.422 75% af heild

Heildarkostnaður á eldra rými 948.142

,

6. Húsgögn í setustofu, borðstofu o.fl.

6.2 Borðstofustólar með örmum/vinyl (stamskinn/sambæril) með 2 hjól/staflanl. 19 46.244 878.640 Á Guðm. 878.640 Reikningur nr. 19084.  
6.4 Sófar, 2ja sæta. 1 133.400 133.400 Á Guðm. 133.400 Reikningur nr. 19084.  

6.5 Stólar í sólskála 8 47.600 380.800 Á Guðm. 380.800 Reikningur nr. 19084.  

6.6 Hægindastólar 2 99.600 199.200 Á Guðm. 199.200 Reikningur nr. 19084.  

6.7 Sófar, 2ja sæta. 1 126.600 126.600 Á Guðm. 126.600 Reikningur nr. 18774.  

6.6 Hægindastólar með skemli 2 121.800 243.600 Á Guðm. 243.600 Reikningur nr. 19084.  

6.10 Sófaborð 35X35cm  4 37.800 151.200 Á Guðm. 151.200 Reikningur nr. 18774.  

6.12 Borðstofuborð 80X80cm (4 fætur) 4 41.000 164.000 Á Guðm. 164.000 Reikningur nr. 19084.  

6.13 Borðstofuborð 160X80cm (4 fætur) 1 45.100 45.100 Á Guðm. 45.100 Reikningur nr. 19084.  
6.16 Stofuskápur/sjónvarpsskenkur í setustofu 1 124.700 124.700 Á Guðm. 124.700 Reikningur nr. 18774.  

Pökkun og akstur á flutningsstað Á Guðm. 11.999 Reikningur nr. 18774.  

Pökkun og akstur á flutningsstað Á Guðm. 9.999 Reikningur nr. 19084.  

Alls kafli 6: 2.447.240 2.469.238 19% af heild

Heildarkostnaður á eldra rými 246.924

7. Skrifstofuhúsgögn

7.1 Skrifstofustólar, millihátt bak með örmum, 1 31.862 31.862 Ikea 31.863 Reikningur nr. 18512 

7.3 Skrifborð 140 x 120/60  cm. 1 59.900 59.900 Á Guðm. 59.900 Reikningur nr. 18774.  
7.4 Skrifborð 120 x 80  cm. 1 43.600 43.600 Á Guðm. 43.600 Reikningur nr. 18774.  

Alls kafli 7: 135.362 135.363 1% af heild

Heildarkostnaður á eldra rými 13.536

8. Eldhús og Búr
Reikningur Bako, sbr. tilboð 0 Bako 38.371 Reikningur nr. 18826
Reikningur Bako, sbr. tilboð 0 Bako 88.604 Reikningur nr. 18463.  
Reikningur Bako, sbr. tilboð 0 Bako 236.492 Reikningur nr. 18598.  
Bako Ísberg tilboð 345.029

Alls kafli 8: 345.029 363.467 3% af heild

Heildarkostnaður á eldra rými 
9. Ýmis búnaður

Flutningar Eimskip 32.099 Reikningur nr. 18818.  

Flutningar Eimskip 50.940 Reikningur nr. 19017

Flutningar Eimskip 92.220 Reikningur nr. 19259

Flutningar

Alls kafli 9: 0 175.259 1% af heild

Alls kaflar 1 - 9: 12.344.711 12.624.749

Til ráðstöfunar, heild 10 rými 12.577.000 Byggingarvísitala í febrúar 2014 = 118,9

Framlag á rými 

Það sem búið er að greiða fyrir þann 31.12 2015 12.624.749 1.257.700

Annar kostnaður, þ.e. þóknun FSR 73.497 12.698.246 Hlutur ríkissjóðs

1.069.045

Hlutur sveitarfélags

Til ráðstöfunar dags  1.1. 2016 -121.246 188.655

Heildarkostnaður á eldra rými (hér 10 eldri rými)
1.269.825
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