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ALMENNT UM SKILAGREINAR 

Í 16. grein laga nr. 84/2001 um skipan 
opinberra framkvæmda er ákvæði um gerð 
skilamats. Þar segir: „Að lokinni verklegri fram-
kvæmd og úttekt skal fara fram skilamat. Í 
matinu skal gerð grein fyrir því hvernig fram-
kvæmd hefur tekist miðað við áætlun. Enn 
fremur skal þar gerður samanburður við 
hliðstæðar framkvæmdir sem þegar hafa verið 
metnar.” Þá er í sömu grein kveðið á um að 
Framkvæmdasýsla ríkisins skuli setja nánari 
reglur um fyrirkomulag skilamats. 
 
Í 7. grein reglugerðar nr. 715/2001 um skipu-
lag opinberra framkvæmda segir að Fram-
kvæmdasýsla ríkisins sjái um gerð skilamats 
og setji reglur um fyrirkomulag þess sem 
fjármálaráðherra staðfestir. 
 
Þann 21. september 2001 gaf Framkvæmda-
sýsla ríkisins út reglur um fyrirkomulag skila-
mats, staðfestar af fjármálaráðherra.  Í 3. grein 
þeirra segir: “Við minniháttar verk eða fram-
kvæmdir sem hafa lítið samanburðar- eða 
upplýsingagildi er heimilt að einfalda um-
fjöllun í skilamati”. Þegar þessi háttur er 
hafður á er skýrslan nefnd “skilagrein” til 
afmörkunar frá skilamati.   
 
Það sem að framan er ritað gildir um uppgjör á 
verklegum framkvæmdum.  Ýmis verkefni 
sem Framkvæmdasýslan tekur að sér fyrir 
ráðuneyti og stofnanir teljast ekki til verklegra 
framkvæmda, heldur er um að ræða almenna 
ráðgjöf og þjónustu, eins og til dæmis við 
öflun leiguhúsnæðis. Í slíkum tilvikum hentar 
ekki hefðbundin uppsetning skilagreinar, 
heldur er notuð önnur einfaldari framsetning. 
 
Hér fer á eftir skilagrein vegna öflunar á leigu-
húsnæði. 
 

1  UPPHAF VERKEFNIS 

Verkefnið Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, 
nýtt leiguhúsnæði, barst FSR í júlí 2009 þegar 
Gunnar Björnsson hjá lögreglustjóranum á 
Suðurnesjum óskaði eftir aðstoð við gerð 
húsaleigusamnings fyrir stofnunina eftir 
ábendingu frá fjármálaráðuneytinu. 
 
Verkefnið fólst í að aðstoða við gerð leigu-
samningsins og hafa eftirlit með breytingum á 
húsnæðinu í samræmi við þarfir embættisins.  
 
 
 
 

 
Búið var að taka ákvörðun um að leigja efri 
hæð húsnæðisins við Brekkustíg 39 í Reykja-
nesbæ ásamt 80 fermetra geymslu á neðri 
hæð. Samkomulag var um að embættið myndi 
yfirtaka leigusamning milli Fasteignafélags 
Suðurnesja ehf. og Þjóðskrár sem gerður hafði 
verið 14. september 2007 en áform voru um 
að Þjóðskrá yrði flutt til Reykjavíkur. 
 
Verkefnisstjóri hjá FSR á verkefninu var 
Róbert Jónsson.  
 

 
 

Brekkurstígur 39, Reykjanesbæ. 

2  HÚSRÝMISÁÆTLUN 

Ekki var gerð húsrýmisáætlun þar sem þegar 
var búið að ákveða hvaða húsnæði yrði tekið á 
leigu sbr. hér að framan. 
 

3  TILBOÐ Í LEIGUHÚSNÆÐI 

Ekki var auglýst eftir húsnæði sbr. hér að 
framan. 
 

4  LEIGUSAMNINGUR 

FSR annaðist gerð leigusamningsins í sam-
vinnu við starfsmann Lögreglustjórans á 
Suðurnesjum. 
 
Samningurinn er á milli Fasteignafélags 
Suðurnesja hf. og Lögreglustjórans á Suður-
nesjum. Hann var undirritaður þann 8. ágúst 
2009 og staðfestur af dómsmálaráðuneyti og 
fjármálaráðuneyti. 
 
Samningurinn er til 10 ára með möguleika á 
framleigu um allt að 5 ár í senn að leigutíma 
loknum. Hinn leigði eignahluti er á 2. hæð 
hússins, samtals 668,2 fermetrar að stærð auk 
80 fermetra geymslurýmis á 1. hæð eða alls 
748,2 fermetrar. Í samningi var gert ráð fyrir að 
afhending húsnæðis yrði 1. september 2009. 
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Aðkoma.  
 

5  TENGILIÐIR OG SAMSKIPTI 

Til að annast samskipti milli leigusala og 
leigjanda, á framkvæmdatíma, voru tilnefndir 
Sverrir Sverrisson Fasteignafélagi Suðurnesja 
hf., fyrir hönd leigusala og Róbert Jónsson 
verkefnastjóri hjá FSR, fyrir hönd leigjanda. 
 
Haldnir voru tveir samráðsfundir á verk-
tímanum og síðan var framkvæmd úttekt á 
verkframkvæmdinni. 
 

 
 

Afgreiðsla. 

 

6  HÖNNUÐIR OG EFTIRLIT 

Teiknistofan Örk í Reykjanesbæ sá um 
hönnun vegna breytinga á húsnæðinu.. 
 
Eftirlit með framkvæmdum, fyrir hönd leigu-
sala, annaðist Sverrir Sverrisson, Fasteigna-
félagi Suðurnesja hf. og fyrir hönd leigjanda 
önnuðust eftirlit Gunnar Björnsson frá Lög-
reglustjóranum á Suðurnesjum og Róbert 
Jónsson, FSR. 
 
 
 
 
 

 

7  BYGGINGARFRAMKVÆMDIR 

Húsnæðið sem tekið var á leigu var í mjög 
góðu ástandi og þurfti litlu að breyta.  
 

8  VERKLOK 

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum tók við hús-
næðinu þann 1. september 2009. 
 
 
 
 

 
 

9  STAÐFESTING SKILAGREINAR 

Undirritaður staðfestir hér með framanritaða 
skilagrein fyrir hönd Framkvæmdasýslu 
ríkisins. 
 

 
__________________________________ 

  Óskar Valdimarsson, forstjóri 


